

Календарный план реализации проекта

№ п/п	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1	Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции	Презентации проекта	25.11.2024	28.11.2024
		Школа ПШИ	01.12.2024	03.12.2024
		Проведение школьного этапа	08.12.2024	19.12.2024
2	Проведение организованных мероприятий	Подготовка проектного предложения	20.12.2024	
		Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов.	26.12.2024	12.01.2025
		Подготовка проектного предложения на регион	15.01.2025	25.01.2025
		Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя.		
3	Осуществление мероприятий проектных инициатив	Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов	03.03.2025	28.04.2025
		Реализация инициатив - победителей	02.06.2025	01.08.2025
4	Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта	Торжественное открытие	01.09.2025	30.09.2025
		Подведение итогов	02.10.2025	29.12.2025